

## 10.dokuments

### **Rēzeknes rajona darbaļaužu deputātu Padomes 1956.gada 27.septembra 3.sasaukuma 9.sesijas lēmums „Par lopkopības novietņu kapitālās celtniecības un mehanizācijas un kolhoznieku pārcelšanu no viensētām uz ciematiem plāna izpildi.”**

Noklausoties un apspriežot kolhozu celtniecības nodaļas vadītāja b.PETUHOVA ziņojumu par lopkopības novietņu un mehanizācijas kapitālās celtniecības un kolhoznieku pārcelšanu no viensētām uz ciematiem plāna izpildi, rajona darbaļaužu deputātu Padome atzīmē, ka 1956.gadā lopkopības objektu un kapitālo skābbarības novietņu celtniecības plāns rajona kolhozos tiek pildīts neapmierinoši.

Uz š.g.<sup>1</sup> 20.septembri kopumā pa rajonu ekspluatācijā nodotas tikai 2 govju kūtis uz 248 galvām, pie gada plānotajām 7, skābbarības būves uz 150 tonnām, pie plāna 3.700 tonnas un no 4 cūku fermām uz 550 galvām nav uzcelta neviena, laikā, kad kolhozi bija nodrošināti ar celtniecības materiāliem.

Bezatlīdzīgās attieksmes rezultātā pret celtniecību no kolhozu valžu priekšsēdētāju puses: „Uzvara” b.<sup>2</sup>ŠATROVA, V.Lāča v.n. b.MIHAILOVA, „Pobeda” b.PUJATS celtniecības brigādes līdz šim laikam nav izveidotas, bet iesāktā lopkopības novietņu celtniecība ilgst jau vairākus gadus.

Slikti organizēta kolhozu ciemu celtniecība un kolhoznieku pārcelšana uz tiem, tā no 1950. līdz 1956.gadam uzcelti un no viensētām ciemos pārceltas tikai 120 dzīvojamās mājas

/galvenokārt uz kolhozu rēķina: „Boļševiks”, 30 ļet Oktjabrja v.n., Vorošilova v.n. un 1.Maija v.n/.

Pilsētu un lauku celtniecības Ministrijas Rēzeknes Vispārējās celtniecības trests /pārvaldnieks b.HAITS/ neapmierinoši vada 4 rindu govju fermas Raiņa v.n. kolhozā un cūku fermas kolhozā „Krasnaja zvezda” celtniecību.

Rēzeknes SCO<sup>3</sup> /direktors b.JAŠKOVŠ/ lēni īsteno lopkopības novietņu mehanizāciju /īpaši automātisko dzirdināšanu/, tā no esošajām 11 tipveida govju fermām SCO zonā, mehanizētas tikai 5.

Kolhozu celtniecības rajona nodaļa /vad.<sup>4</sup>b.PETUHOVS/ kolhozu celtniecības jautājumiem nevelta vajadzīgo uzmanību, tās kvalitātes tehniskajai kontrolei un racionālai celtniecības materiālu izmantošanai.

Ar mērķi straujai celtniecības darbu uzlabošanai, organizēšanai, kolhozu saimnieciskajai nostiprināšanai, lopkopības novietņu nodošanas ekspluatācijā plāna nodrošināšanai Rēzeknes rajona darbaļaužu deputātu Padome nolemj:

1.Uzlikt par pienākumu rajona darbaļaužu deputātu Padomes izpildu komitejai, SCO direktoriem: Rēzeknes b.JAŠKOVAM, Bērzgales b.MEĻNIKAM, ciemu Padomēm un ieteikt kolhozu valdēm pieņemt visus nepieciešamos mērus sabiedrisko ēku celtniecības plāna izpildes nodrošināšanā un kolhoznieku pārcelšanai dzīvot no viensētām uz kolhozu ciemiem, priekš tam:

a/ līdz 1956.gada 1.oktobrim izstrādāt konkrētus pasākumus katram kolhozam, paredzot tajos uzsāktās celtniecības pabeigšanas termiņus, lopkopības novietņu sagatavošanu pārziemošanas periodam, kā arī sagatavošanas darbus 1957.gada celtniecībai;

<sup>1</sup> Saīsinājums „šī gada”

<sup>2</sup> Saīsinājums „biedre(s)”

<sup>3</sup> Saīsinājums „Starpkolhozu celtniecības organizācija”

<sup>4</sup> Saīsinājums „vadītājs”

b/ nodrošināt pāreju uz individuālajām metodēm kolhozu celtniecībā, celtniecības laika un dārdzības samazināšanu, kā arī celtniecības darbu kvalitātes paaugstināšanu;

v/ līdz š.g. 1.novembrim izstrādāt praktiskus pasākumus starpkolhozu celtniecības organizācijas izveidošanai rajonā;

g/ izvest plašu izskaidrošanas darbu kolhoznieku vidū par ekonomisko lietderību pārceļšanai no viensētām uz ciemiem un mēneša laikā sastādīt pasākumus un plānu kolhoznieku pārceļšanai uz ciemiem katrā kolhozā, paredzot tajā pārceļšanas nodrošināšanu 1956.-1960.gados ne mazāk kā 2.000 ģimeņu.

2. [..].

3. [..].

4. [..].

5. [..].

6. Aizrādīt rajona Patērētāju biedrību savienības priekšsēdētājam b.NAZAROVAM par nepareizo darbību, kas izpaužas celtniecības materiālu pārdošanā citiem rajoniem, un uzlikt viņam par pienākumu nodrošināt celtniecības materiālu ievēšanu un pārdošanu kolhoziem, kā arī kolhozniekiem, kuri pārceļas uz ciemiem.

7.Uzlikt par pienākumu Lauksaimniecības bankas nodaļas pārvaldniekam b. BOBKOVAM nodrošināt savlaicīgu kolhoznieku un kolhozu kreditēšanu, kuri pārceļas no viensētām uz ciemiem.

8.Sakarā ar to, ka Pilsētu un lauku celtniecības Ministrijas Rēzeknes Vispārējās celtniecības tresta pārvaldnieks b.HAITS pārtraucis darbu Raiņa v.n. kolhoza govju kūts celtniecībā, kas apdraud lopu novietošanu ziemas periodā un lēni ved cūku fermas celtniecību kolhozā „Krasnaja zvezda”, lūgt pilsētas Komunistiskās partijas komiteju, uzlikt par pienākumu pabeigt celtniecību oktobra mēnesī.

9. Lūgt Latvijas PSR sovhozu Ministriju sniegt palīdzību sovhozam „Kaunata” elektrostacijas, ražošanas, pakalpojumu un dzīvojamo telpu elektroiekārtu iegādē.

10. Kontroli par esošā lēmuma izpildi uzlikt rajona Padomes izpildu komitejas priekšsēdētāja vietniekam b. TOLPIGINAM.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

[..].

---

**LNA RZVA, 36.f.,1.apr., 120.l., 112, 113., 114.lp.**

**Fragments no oriģināla. Mašīnraksts.**

**Tulkojums no krievu valodas.**

**Pirmpublicējums.**

РЕШЕНИЕ

РЕЗЕКНЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

О выполнении плана капитального строительства и механизации животноводческих помещений в колхозах и переселении колхозников с хуторов в поселки.

Заслушав и обсудив доклад заведующего отделом по строительству в колхозах тов. ПЕТУХОВА, о выполнении плана капитального строительства и механизации животноводческих помещений в колхозах, и переселении колхозников с хуторов в поселки, районный Совет депутатов трудящихся отмечает, что в 1956 году план строительства животноводческих объектов и капитальных силосных сооружений в колхозах района выполняется неудовлетворительно.

По состоянию на 20 сентября с.г. сдано в эксплуатацию в целом по району только 2 коровника на 248 голов, при годовом плане 7, силосных сооружений на 150 тонн, при плане 3.700 тонн и из 4 свинарников на 550 голов не построено ни одного, в то время как колхозы в основном были обеспечены материалами для строительства.

В результате безответственного отношения к строительству со стороны председателей правлений колхозов: "Узвара" тов. ШАТРОВА, им.В.Лациса тов. МИХАЙЛОВА, "Победа" тов. ПУЯТ строительные бригады до сих пор не укомплектованы, а начатое строительство животноводческих помещений ведется уже несколько лет.

Плохо организовано строительство колхозных поселков и переселение в них колхозников, так с 1950 по 1956 год построено и перенесено с хуторов в поселки всего лишь 120 жилых домов / главным образом за счет колхозов: "Большевик", им.30 лет Октября, им.Ворошилова и им.1-го мая/.

Резекненский Общестроительный трест Министерства городского и сельского строительства /Управляющий тов.ХАИТ/ неудовлетворительно ведет строительство 4-х рядного коровника в колхозе им.Райниса и свинарника в колхозе "Красная звезда".

Резекненская МТС /директор тов.ЯШКОВ/ медленно проводит механизацию животноводческих помещений /особенно автопоение/, так из имеющихся 11 типовых коровников в зоне МТС, механизированы только 5.

Районный отдел по строительству в колхозах /зав. тов. ПЕТУХОВ/ не уделяет достаточного внимания вопросам организации строительства в колхозах, техническому контролю за его качеством и рациональному использованию строительных материалов.

В целях резкого улучшения дела строительства, организации, хозяйственного укрепления колхозов и обеспечения плана сдачи в эксплуатацию животноводческих помещений,

13

Резекненский районный Совет депутатов трудящихся  
р е ш а е т :

1. Обязать исполнительный комитет районного Совета депутатов трудящихся, директоров МТС: Резекненской тов. ЯШКОВА, Берзгальской тов. МЕЛЬНИКА, сельские Советы и предложить правлениям колхозов принять все необходимые меры обеспечивающие выполнения плана строительства общественных помещений и переселения колхозников с хуторов в колхозные поселки, для чего:

- а/ в срок до 1 октября 1956 года разработать конкретные мероприятия по каждому колхозу, предусмотрев в них сроки окончания начатого строительства, подготовку животноводческих помещений к стойловому периоду, а также подготовительные работы для строительства в 1957 году;
- б/ обеспечить переход к индустриальным методам строительства в колхозах, сокращения и удешевления строительства, а также повышения качества строительных работ;
- в/ в срок до 1 ноября с.г. разработать практические мероприятия по созданию межколхозной строительной организации в районе;
- г/ провести среди колхозников широкую разъяснительную работу об экономической целесообразности переселения с хуторов в поселки и в месячный срок составить мероприятия и план переселения колхозников в поселки по каждому колхозу, предусмотрев в нем осуществление в 1956-1960 годах переселение не менее 2.000 семей.

2. Предупредить председателей колхозов: "Узвара" тов. ШАТРОВА и "Победа" тов. ПУЯТ, что они несут персональную ответственность за своевременную сдачу строительных объектов в этом году.

3. Обязать директоров МТС оказывать практическую помощь колхозам в деле механизации животноводческих помещений, обратив особое внимание на обеспечение скота водопоем.

4. Рекомендовать правлениям колхозов: доукомплектовать строительные бригады, широко внедряя новую систему оплаты труда колхозников-строителей и новые льготы на индивидуальное строительство, предусмотренные Постановлением ЦК КП Латвии и Совета Министров Латвийской ССР от 4 февраля 1956 года № 6.

5. Обязать Райисполком постоянно оказывать практическую помощь колхозам в организации строительства, а также осуществлять контроль за качеством проводимых строительных работ и поднять ответственность отдела по строительству в колхозах / заведующий тов. ПЕТУХОВ/.

6. Указать председателю Райпотребсоюза тов. НАЗАРОВУ на неправильные действия, выразившиеся в продаже строительных материалов другим районам, и обязать его обеспечить завоз строительных материалов и продажу их колхозам, а также колхозникам переселяющимся в поселки.

7. Обязать Управляющего отделением Сельхозбанка тов. БОБКОВА обеспечить своевременное кредитование колхозников и колхозов, переселяющихся с хуторов в поселки.

8. В связи с тем, что Управляющий общестроительным трестом Министерства городского и сельского строительства тов. ХАИТ прекратил работу на строительстве коровника в колхозе им. Райниса, что ставит под угрозу размещение скота на зимний период и медленно ведет строительство свинарника в колхозе "Красная звезда", просить Бюро горкома партии, обязать тов. ХАИТ закончить строительство в октябре месяце.

9. Просить Министерство совхозов Латвийской ССР оказать помощь совхозу "Кауната" в приобретении электрооборудования для электростанции, производственных, служебных и жилых помещений.

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя исполнительного комитета районного Совета тов. ТОЛПЫГИНА.

Решения принимаются единогласно.

СЕДАТЕЛЬ: - Слово по третьему вопросу повестки дня предоставляется секретарю исполнительного комитета районного Совета - депутату ГУСЕВОЙ Е.И.

### Р Е Ш Е Н И Е

Резекненский районный Совет депутатов трудящихся

О порядке содержания и мероприятиях по предупреждению бешенства собак.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Латвийской ССР от 9 января 1950 года "О порядке принятия местными Советами депутатов трудящихся решений, предусматривающих за их нарушение взысканий в административном порядке" и в целях предотвращения распространения бешенства сельскохозяйственных животных.

Резекненский районный Совет депутатов трудящихся  
р е ш а е т :

1. Обязать всех владельцев собак содержать их на привязи или в закрытых помещениях, за исключением сто-